## **Sprint 1**

## Sprint 1

Que salio bien	Votes
Implementación Frontend: Desarrollo de componentes para las vistas: landing page, dashboard, galería de productos, quienes somos, contactos.	8
Sistema de rutas:	8
Navegación implementada sin problemas.	
Backend: Creación de modelos y vinculación al Admin de Django.	8
Gestión de Proyecto: Issues y esquema de branching definidos.	8
Implementación Frontend:	7
Creación exitosa de la aplicación SPA.	
Gestión de Proyecto: Kanban actualizado y ceremónias documentadas.	6
Implementación Frontend: Gestión de usuarios mediante login y registro con validaciones.	5
Backend:	5
Actualización del modelo conceptual y lógico de la base de datos.	
Backend: Configuración y acceso mediante superusuario.	5

Que podemos mejorar	Votes
Gestión de Proyecto:. Incrementar la documentación detallada en el IEEE830	9
Gestión de Proyecto:	7
Mejorar la frecuencia y claridad en las actualizaciones del Kanban.	
Backend:	4
Revisar y optimizar las nuevas tablas y relaciones en la base de datos.	
Detalles del Frontend:	3
Incorporar data binding y servicios para proveer datos a los componentes.	

Plan de acción	Votes
Gestión de Proyecto: Detallar más la documentación del IEEE830 en las reuniones de planificación	10
Gestión de Proyecto:	9
Establecer revisiones semanales del Kanban.	
Gestión de Proyecto: Realizar una breve sesión de capacitación sobre mejores prácticas de commits y actualizaciones.	9
Backend: Optimizar el uso del Admin de Django para facilitar el CRUD.	8
Frontend:	7
Implementar data binding y servicios en el próximo sprint.	
Backend:	7
Revisión detallada del modelo de datos.	
Frontend: Revisión de componentes para asegurar su funcionalidad y eficiencia.	5